Planning PS2023

		2021						2022												2023			
	Verantwoordelijk	Q1	Q2	Q3	Q4 okt	Q4 nov	Q4 dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Algemeen																							
verkiezingsplan	Bestuur																						
Planning	Bestuur																						
Programma																							
Opdracht cie	Bestuur																						
Formeren cie	Bestuur																						
Presentatie opdracht en cie	Bestuur/ PLV					20 nov																	
Aanpak uitwerken	Pro cie																						
Inbreng vergaren	Pro cie																						
Schrijven	Pro cie																						
Amendementen	Pro cie/ bestuur																15 okt						
Vaststellen	PLV																	26 nov					
Vormgeving	Bestuur																						
Samenvattingen	Bestuur/ c-team																						
Kieswijzers	Lijst/ c-team																						
Evaluatie	Pro cie/ Bestuur																						
Lijst																							
Besluit referendum	PLV																						
Scouten																							
Opdracht cie	Bestuur																						
Vaststellen profielen	Bestuur																						
Formeren cie	Bestuur																						
Presentatie	Bestuur/ PLV					20 nov																	
Aanpak uitwerken	Ka cie																						
Info kandidaatstelling	Ka cie										9 april												
Vaststellen referendumcie	PLV										9 april												
Kandidaatstelling	Leden																						
Gesprekken/ Selectie/ Advies	Ka cie																						
Referendum lijsttrekker	Leden/ ref cie												29-jun										
Presentatie lijsttrekker														9 juli									
Referendum lijst	Leden/ ref cie																	12 nov					
Presentatie lijst																		26 nov					
Teambuilding	Lijst/ bestuur																						
Lijst indienen	Bestuur																						
Evaluatie	Ka cie/ Bestuur																						
Campagne																							
Plan en begroting	PLV										9 april												
Campagneleider	Bestuur													9 juli									
Campagneteam	Bestuur																	26 nov					
Boodschappen	Lijst/ c-team																						
Enthousiasmeren	C-team																						
Campagne voeren	C-team/ lijst																						
Evaluatie	C-team/ Bestuur																						
Voorbereiding periode																							
Training kandidaten																							
Overdracht																							
Voorbereiden ond'en																							
Verkiezingen																							
Uitslagenanalyse																							
Peilingen																							
Uitslagenanalyse																							
Organisatie																							
PLV					20 nov						9 april			9 juli				26-nov					15 april
Plan opstellen																							
Inzet verkiezingsfonds																							
Afrekening																							
Evalueren																							